CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE BARRACÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO

LOCALIDADE: AV. SALGADO FILHO E RUA NAPOLEÃO FERREIRA

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e serviços	MESES	
				Mês 1	
		%	(R$)	%	R$
1	RUAS	100,00	442.306,39	100,00	442.306,39
TOTAL	SIMPLES	100,00	442.306,39	100,00	442.306,39
	ACUMULADO			100,00	442.306,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
ALESSANDRA MAIOLI
Engenheira Civil
CREA 111718-D