

Obra: Reforma do refeitório/Banheiro dos professores - EMEF Constantino Machado Pereira

Proprietário: Prefeitura Municipal de Barracão

Local: Rua Vitorio Trevisan - 484 - Bairro Operário - Barracão/RS



CRONOGRAMA

Bancos: SINAPI: RS 9/2025

Item	Descrição	Total	01 a 15 / janeiro	15 a 31 / janeiro	1 a 14 / fevereiro	14 a 28 / fevereiro	1 a 15 / março
1	REFEITÓRIO/COZINHA						
1.1	ESQUADRIAS	100% R\$ 16.279,62		100% R\$ 16.279,62			
1.2	DEMOLIÇÃO	100% R\$ 4.659,14	100% R\$ 4.659,14				
1.3	CONSTRUÇÃO	100% R\$ 3.834,29	100% R\$ 3.834,29				
1.4	PAREDE DIVISÓRIA EM PVC	100% R\$ 5.104,83	100% R\$ 5.104,83				
1.5	PISO	100% R\$ 1.522,08	100% R\$ 1.522,08				
1.6	FORRO PVC	100% R\$ 8.409,00		100% R\$ 8.409,00			
1.7	PINTURA	100% R\$ 4.459,39		50% R\$ 2.229,70	50% R\$ 2.229,70		
1.9	ILUMINAÇÃO	100% R\$ 2.833,23			100% R\$ 2.833,23		
1.8	ESPELHO	100% R\$ 646,65			100% R\$ 646,65		
2	BANHEIRO PROFESSORES					50% R\$ 9.839,84	50% R\$ 9.839,84
Porcentagem do período		100%	40%	25%	25%	5%	5%
Total do período		R\$ 67.427,92	R\$ 15.120,33	R\$ 26.918,31	R\$ 5.709,58	R\$ 9.839,84	R\$ 9.839,84
Porcentagem acumulada							100%
Total acumulado							R\$ 67.427,92

Barracão/RS, novembro de 2025

Eng. Civil Alessandra Maioli

Prefeitura - CREA/RS: 111718-D